
/
Zielona Góra dn. 2010-03-23

ANEKS NR 1

do umowy nr 342/8/09 zawartej w dniu 20 lipca 2009r. w Gubinie pomiędzy Gminą
Gubin zwaną ZAMAWIAJĄCYM w imieniu, której działa:

Wójt Gminy Gubin Edward Aksamitowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gmin Anny Kowaluk

a Biurem Planowania Przestrzennego i Usług & MC sp. z 0.0. w Zielonej Górze, ul.
Kupiecka 21, zwanym WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez
Jerzego Machowiaka - Prezesa Zarządu,
Ryszarda Czaplińskiego - v-ce Prezesa Zarządu
o sporządzenie "Opracowania zmiany studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gubin".

§ 1

1) W związku z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć przed
podpisaniem umowy g.rzedstawionymi w pismach: BPPiU: 892/09 z dnia 08-10-
2009, BPPiU: 1189/09,2 dA1a2009-12-30 BPPiU&MC: 188/02/2010 z dnia 2010-
02-25, które są wnioskami zgodnie z w §3 pkt 3 umowy, zmianie ulega §3 pkt 1,
w którym termin: ,,12 miesięcy" zastępuje się terminem: .,36 miesięcy'.

2) Zgodnie z §10 umowy zmianie ulega załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram
rzeczowo - finansowy, który jednocześnie jest załącznikiem do niniejszego
aneksu.

§2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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Załącznik nr l do umowy

z dnia 20 lipca 2009 I.

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia z określeniem procentowej wysokości

płatności przejściowych

_0-'
I:FAZAI Przedstawienie Wójtowi koncepcji studium do akceptacji

Termin opracowania: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy j

Wartość prac: 30% wartości umowy
~"··.~·_"_,·······_"mm,,~···~ -'_.'-'

FAZA II Przekazanie Wójtowi projektu uchwały irysunku studium oraz opracowania

ekofizjograficznego wraz z strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,

celem uzyskania opinii iuzgodnień. do projektu studium- przekazanie

protokołem
;

Termin opracowania: 8 miesięcy od dnia zakończenie fazy I ,.

Wartość prac: . 30% w~!lP-ści umowy

FAZA III Przekazanie protokołem Wójtowi kompletu dokumentacji na posiedzenie Rady

Gminy
-- ~••__ .~_ •••~_~ ___ ••••n ..................... ~-----_._._...•..•._-----, •....

Termin opracowania:
l

15 miesięcy od dnia zakończenia fazy n
Wartość prac: 20% wartości umowy

..

FAZAlV

Uzyskanie zgodności z prawem wydanej przez LUW
-

Termin opracowania: 5 rniesiący od dnia zakończenia fazy HI

!W ał1~=~.~ra~: 20 % wartości umowy
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s erma \Viatrakowa .-tarqard
l r u b ińs k i Sp. z o. o.

Ferma Wiatrakowa Stargard Gubiński Sp. za. o.
ul. Kupiecka 49/3 65-D58 Zielona Góra

ul. Piastowska 24a
PL 66-620 Gubin

Gmina Gubin
Wójt Pan Zbigniew Barski

twój odnosić si~
Your reference

Nasz odnosić się
Our reference

Osoba odpowiedzialny
Person in Charge Zielona Gora, 06.12.10

Planowanie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Gubin

Szanowny Panie Barski,

korzystając z okazji chcielibyśmy Panu z okazji wyboru Pana na stanowisko Wójta Gminy
Gubin złożyć z calego serca najserdeczniejsze gratulacje. Cieszymy się więc, że w
nadchodzącym czasie będziemy mieć znowu wiarygodnego Partnera w Gminie i z pełnym
optymizmem oczekujemy dalszej współpracy z obopólną korzyścią

Jak Panu zapewne wiadomo jest, realizujemy plany w uzgodnieniu z podjętymi w ostatnich
latach uchwałami przez Radę Gminy Gubin, które dotyczą wzniesienia w granicach Gminy
Gubin na trzech terenach elektrowni wiatrowych.

W piśmie z 26.10,2009 nadmieniono nam, że w związku z możliwą inną inwestycją
(kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i elektrownia) na planowanym przez nas terenie
Stargardu Gubińskiego może dojść do konfliktu pomiędzy konkurującymi ze sobą
przedsięwzięciami. Ta wypowiedź została mocno podkreślona podczas rozmowy początkiem
listopada 2009 roku z Pana poprzednikiem w Urzędzie Gminy i okazaniem nam
odpowiednich pism z Urzędu Wojewódzkiego.

Ponieważ w międzyczasie pomimo wielokrotnych zapytań nie otrzymaliśmy żadnych
dalszych informacji o postępowaniu w przyszłości, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w
ramach dotychczasowych aktywności związanych z całym przedsięwzięciem, uzyskaliśmy
konieczne prawa do działek, które są prawnie ujęte w księgach wieczystych.
Również zmiańa w planie zagospodarowania przestrzennego jest w takim zaawansowaniu,
że możliwe byłoby określenie przewidywalnego czasu jej zakończenia. Na ten cel poniesione
zostały znaczne personalne i finansowe nakłady.

Zachodzi więc pytanie, jak będzie wygłądało dalsze postępowanie z tym częściowym
planem. Jeśli pierwszeństwo uzyska inna inwestycja, to wówczas z naszego punktu widzenia
należałoby wyjaśnić, jak będzie wyglądało postępowanie z naszymi dotychczas nabytymi
prawami do działek i poniesionymi nakładami.
Również w spojrzeniu na dalsze prace projektowe, które są częścią zlecenia dla biura
architektonicznego, które opracowuje zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
konkretne informacje byłyby bardzo pomocne w dalszym postępowaniu,

Dyrektor: Dr Inż. erhard Hoche
Mgr. In7 Manfred Peters

Rejestrować: NIP: 913·092-2B·:,1
Sąd rejonowy w Zielonej Cor?e REGON: 030245357
KRS 0000300893

Feleton +49 (0)355 :0 1',24
Fax +49 (0)355 70 1545
E·Mail mail@FWSG.eu

Konto bankowe:
Oeulschc Bank PBC SA
IBAN: PL45 1910 1048 2408 0045 7817 0001
BIC/SWIFT: DEUTPLPK



Odnośnie drugiego objektu częściowego Gubin Północny Wschód zostaliśmy poinformowani
przez biuro architektoniczne że cały teren jest pod ochroną (z punktu widzenia przyrody) i w
związku z tym nie można przeprowadzić takiego planu. Także tutaj wydaje się, że realizacja
inwestycji wg dotychczasowej wiedzy jest niemożliwa do przeprowadzenia. Mamy tutaj do
czynienia z takimi samymi problemami, jak w przypadku projektu Stargardu Gubińskiego
(zawarte umowy z właścicielami działek, poniesione koszty w związku ze zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego).

W ujęciu tych faktów wychodzimy z założenia, że z trzech przez nas (między innymi z Gminą
Gubinu) planowanych i przygotowywanych przedsięwzięć ze związanym z nami umownie
biurem architektonicznym w Zielonej Górze, tylko objekt częściowy Gubin Południowy
Wschód (wg aktualnej wiedzy w zredukowanej formie) jest do zrealizowania.

Ponieważ jesteśmy zainteresowani satysfakcjonującym rozwiązaniem obie strony, to też
ucieszylibyśmy się, jeśli można byłoby uzgodnić w możliwie niedalekim czasie odbycie
rozmowy, podczas której możnaby omówic wymienione powyżej aspekty. Pan Stopiński,
jako odpowiedzialny współracownik w naszej firmie chętnie uzgodni z Panem termin
spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy.

Uprzejmie prosimy Pana o poinformowanie nas, jak może wyglądać dalsze postępowanie,
aby przynajmniej móc realizować i doprowadzić do końca objekt cżęściowy Gubin
Południowy Wschód.

Z powa(żanie~.
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Stardgard Gubinski Sp. z o. o.



 

  

  



 



















metryka aktu 
tytuł aktu: protokół Rady Gminy Gubin z dnia 8 listopada 2009r. 

typ aktu: Protokół 

data aktu: 2009-11-08 data 
ogłoszenia: 

2009-11-
19 

DZ. URZ. WOJ. LUB 
2009.128.1700 

organ 
wydający: Rada Gminy Gubin 

skorowidz: referendum lokalne (12)  

 

http://dzienniki.luw.pl/KeywordsTResult.aspx?ID=93


PROTOKÓŁ 

WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO 

 

z dnia 8 listopada 2009r. 

 

Referendum gminne 

w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego 

zarządzone na 8 listopada 2009r. 

Gminna Komisja do Spraw Referendum 

Gmina Gubin Powiat Krośnieński Województwo Lubuskie 

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego 

 

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 8 listopada 2009r. 

Głosowanie przeprowadzono w 11 obwodach głosowania. 

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 11 obwodowych komisji do 
spraw referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania: 

 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania - Razem    5 8 3 9 

1a. w tym umieszczonych w części A spisu    5 8 3 9 

1b. w tym umieszczonych w części B spisu        

Uwaga! Suma liczb z pkt 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt 1. 

 

2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - Razem    2 7 6 8 

2a. w tym w części A spisu    2 7 6 8 

2b. w tym w części B spisu        

Uwaga! Suma liczb z pkt 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt 2. 

 

3. Liczba kart nieważnych       0 

4. Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział  
w głosowaniu)    2 7 6 8 

5. Liczna głosów nieważnych      3 9 

6. Liczba głosów ważnych    2 7 2 9 

7a.* Liczba głosów pozytywnych „Tak”     8 7 4 

7b. Liczba głosów negatywnych „Nie”    1 8 5 5 

7a.* Liczba głosów za wyborem wariantu 1        

7b. Liczba głosów za wyborem wariantu 2        

7….. Liczba głosów za wyborem wariantu ...        

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu 

 

 



8. Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 2768 osób. Uprawnionych do głosowania było 
5839 osób, w referendum wzięło więc udział mniej*/nie mniej* niż 30% uprawnionych do głosowania, 
frekwencja wyniosła 47,41%. 

W związku z powyższym - na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym 
(Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) referendum jest ważne*/nieważne*. 

9.*** Komisja stwierdza, że większość*/nie mniej niż 2/3* ważnych głosów oddano z odpowiedzią pozy-
tywną/negatywną* **, wariantem 1/wariantem 2/wariantem …* **. 

W związku z powyższym - na podstawie art. 56 ust. 1*/art. 56 ust. 2* ustawy z dnia 15 września 2000r.  
o referendum lokalnym wynik referendum jest rozstrzygający**/nie jest rozstrzygający**. 

10. Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że …………………………………………………………………….. 

11.**** Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: 

             Mężowie zaufania uwag nie wnosili 

12.**** Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: 

             Członkowie Komisji uwag o pracy Komisji nie wnosili 

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 
                   (nazwisko i imię - imiona, funkcja w Komisji) 

1) Tumiłowicz Leonard - Przewodniczący 

2) Darmach Remigiusz - Z - ca Przewodniczącego 

3) Fortuna Danuta - Członek 

4) Solecki Wojciech - Członek 

5) Szymułowicz Adam - Członek 

6) Solska Regina - Członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

*       Niepotrzebne pominąć przy sporządzaniu formularzu protokołu 

**     Niepotrzebne skreślić 

***   Skreślić, jeżeli referendum jest nieważne 

****Jeżeli treść nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w miejscu  

         przeznaczonym na wpisanie adnotacji. 


